

地区発足10周年記念行事 各団目標設定

地区発足10周年記念行事実行委員会

地区10周年の基本テーマ

次の10年後を見据えて私たちが行うこと

行動テーマ（サブテーマ）

- ①地域連携推進
- ②SDGs行動推進



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト

各団目標設定

武蔵野第1団

小金井第1団

国分寺第1団

調布第2団

狛江第1団

三鷹第1団

小金井第2団

国分寺第2団

調布第3団

狛江第3団

三鷹第2団

小金井第4団

府中第1団

調布第6団

狛江第5団

三鷹第3団

府中第2団

調布第9団

府中第6団

調布第10団



そなえよつねに
ボーイスカウト

武蔵野第1団

Name

長期活動方針

XX

2022年3月末までの活動目標

XX

2024年3月末までの活動目標

XX

2026年3月末までの活動目標

XX

未提出



そなえよつねに
ボーイスカウト

武蔵野第1団

Name

2022年3月末までの活動目標：

XX

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1				
2				
3				
4				

未提出



そなえよつねに
ボーイスカウト



長期活動方針

新型コロナウイルス感染禍の中でのスカウト増員と団組織の充実化、及び、スカウト活動の活性化を目指す

2022年3月末までの活動目標

団としての募集活動を定例的に体験会として実施し地域のビーバースカウト年代の保護者に存在をアピールしていく。

2024年3月末までの活動目標

ビーバースカウト隊、カブスカウト隊の活動の活性化に注力する。

2026年3月末までの活動目標

ビーバースカウト隊・カブスカウト隊・ボーイスカウト隊・ベンチャースカウト隊の活動の活性化に注力する



三鷹第1団

五十畑 康則

2022年3月末までの活動目標：

団としての募集活動を定例的に体験会として実施し**地域**のビバースカウト年代の保護者に存在をアピールしていく。

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	指導者のスキル向上	2021年12月	70%	研修所、実修所の修了
2	体験プログラムの策定	2022年2月	60%	実施計画、予行演習
3	地域の幼稚園や学校との連携	2022年3月	80%	学校長等との面談による趣旨説明
4	保護者へのアピール	2022年3月	90%	口コミでの体験会への誘導



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



長期活動方針

新規入団スカウト数の確保

2022年3月末までの活動目標

地域の児童・園児を対象とした「体験イベント」の開催

2024年3月末までの活動目標

地域の児童・園児を対象とした、SDGsをテーマにした「体験イベント」の開催

2026年3月末までの活動目標

地域の児童・園児を対象とした、SDGsをテーマにした「体験イベント」の開催



三鷹第2団

大山 義幸

2022年3月末までの活動目標：

地域の児童・園児を対象とした「体験イベント」の開催

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	ボーイスカウト体験イベントの開催	2022/3/31	80%	募集イベント活動終了時点で保護者へ感想や意向などを尋ね、入団への興味を示してくれた保護者・子どもへのフォローをしっかりと行い入団へと繋げる。
2	スカウト募集の地域社会(コミュニティセンター、町内会、小学校)へのアピール	2022/3/31	80%	持ち帰り用チラシの減り具合を定期的にチェックし、団への詳しい説明要求の問い合わせなどがあった場合は敏速に対応し、仮入隊が見込まれる時点で完了とする。



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



長期活動方針

スカウト数を増やそう

2022年3月末までの活動目標

スカウトをふやす2021年。 スカウト5名
地域全域に募集の広報活動を実施する

2024年3月末までの活動目標

スカウトと指導者をふやそう。スカウト10名、指導者3名

2026年3月末までの活動目標

スカウト数10名



三鷹第3団

棕尾 元澄

2022年3月末までの活動目標：

スカウトをふやす2021年。 スカウト5名
地域全域に募集の広報活動を実施する

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	広報メンバーと役割	2021/8/1		人員の選出と役割の明確化
2	広報活動の検討	2021/9/1		実施要綱を団委員会の承認を得る。実施案・実行計画書を作成する
3	広報内容の検討	2021/9/1		チラシ、ポスターなどの作成
4	行動実施	2021/10/1		活動の開始
5	振り返り	2021/12/1		効果の確認を団委員会で実施する
6	広報の再配布	2022/3/1		重点箇所への配布



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



長期活動方針

- ① 地域連携推進を意識したスカウト活動の展開を図る
- ② SDG s 行動推進を定着させる

2022年3月末までの活動目標

- ① 団、隊として活動方針・内容を設定し、まず1テーマを実施
- ② SDGs行動推進を定着させる

2024年3月末までの活動目標

- ① 隊としての地域連携への取り組み方を広げる
団として地域連携推進プログラムの計画、実施
- ② 団、隊として取組み方針・方法を設定し、SDG s に関してまず実施

2026年3月末までの活動目標

- ① 地域連携プログラムの定着
団としてSDGsを含めた地域連携推進プログラムの計画、実施
- ② 団としてSDG s を取り込んだ地域連携プログラムを計画、実施



小金井第1団

宝妻 博

2022年3月末までの活動目標：

団、隊として活動方針・内容を設定し、まず1テーマを実施

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	進め方協議	2021/7/31		団全体、隊毎の進め方を協議
2	課題設定	2021/9/30		団および隊毎の今年度課題設定
3	課題実施	2022/2/28		今年度課題を実施
4	2021年度評価	2022/3/31	100%	今年度の実施報告、反省を行い、次年度以降の計画を見直す



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



小金井第2団

市川 智久

長期活動方針

N/A

2022年3月末までの活動目標

地域団体との共同作業

2024年3月末までの活動目標

スカウト行事への参加広報（ゴミ拾い）

2026年3月末までの活動目標

スカウト行事への参加広報



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



小金井第2団

市川 智久

2022年3月末までの活動目標：
地域団体との共同作業

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	玉川上水清掃継続			2020.2021はコロナで中止
2	敬老の日奉仕 継続			2020.2021はコロナで中止
3	団行事（秋季収穫祭）参加 広報	2021/11/30		小金井神社かがり火奉仕（活動場所提供お礼）
4				年末に活動 お焚き上げ品分別（可燃・不燃）



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



長期活動方針

地域貢献をすることによりスカウト活動を認知させる。

2022年3月末までの活動目標

地域貢献活動を団で実施する

2024年3月末までの活動目標

スカウト活動の一環として日常において、地域と繋がる活動をする。

2026年3月末までの活動目標

スカウト活動の一環として地域貢献できるプログラムを実施する。



小金井第4団

近藤 剛民

2022年3月末までの活動目標：
地域貢献活動を団で実施する

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	検討メンバーの選出	2021/08末	10%	各方面から選出しメンバーを決める。
2	実施案の検討	2021/09末	20%	実施計画案を作成し団委員会に提出する。
3	実施に向けた取り組み	2021/10末	40%	実施計画書を作成し団委員会に提出する。
4	行事实施	2022/2末	90%	実施計画書に基づき活動を実施する。
5	評価反省	2022/03末	100%	実施後に評価・反省を行い報告書を団委員会に提出する。



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



国分寺第1団

鈴木 真人

長期活動方針

歴史と文化の象徴でもあり、地域の人たちの憩いの場、そして「誇り」である武蔵国分寺・金堂跡・七重の塔跡・お鷹の道の景観を守る清掃作業を通し、ボーイスカウト運動への理解と参加を促し団員の増員を図る

2022年3月末までの活動目標

制服着用スカウトが地域景観の保全・清掃に努めることにより、ボーイスカウト運動への理解と参加を促し団員3名の増員を図る

2024年3月末までの活動目標

制服着用スカウトが地域景観の保全・清掃に努めることにより、ボーイスカウト運動への理解と参加を促し団員3名の増員を図る

2026年3月末までの活動目標

制服着用スカウトが地域景観の保全・清掃に努めることにより、ボーイスカウト運動への理解と参加を促し団員3名の増員を図る



そ な え よ つ ね
ボーイスカウト

国分寺第1団

鈴木 真人

2022年3月末までの活動目標：

制服着用スカウトが地域景観の保全・清掃に努めることにより、ボーイスカウト運動への理解と参加を促し団員3名の増員を図る

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	実施計画の策定	2021/09末	15%	実施計画書を作成し団会議に提出する
2	清掃活動実施 第1回	2021/10末	40%	実施計画に基づき清掃活動を行う
3	清掃活動実施 第2回	2021/12末	65%	実施計画に基づき清掃活動を行う
4	清掃活動実施 第3回	2022/02末	90%	実施計画に基づき清掃活動を行う
5	評価反省	2022/03末	100%	目標に対する評価反省を行い、報告書を団会議に報告する



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



長期活動方針

スカウト活動にSDGsを取り入れ地域公開の場で発表する。

2022年3月末までの活動目標

SDGsを取り上げた団行事を実施する。

2024年3月末までの活動目標

SDGsを取り上げたスカウト活動を公開団行事で発表する。

2026年3月末までの活動目標

地区行政イベントに企画段階から参画し、SDGsの取り組み結果をスカウトが発表する。



国分寺第2団

大井 康裕

2022年3月末までの活動目標：
SDGsを取り上げた団行事を実施する

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	団会議で活動方針のたたき台を提示し、団の基本合意を得る。	2021/7/31	15%	取り込み方針、目標、計画を地区に提出する。
2	スカウト活動で取り組むSDGsのテーマ候補を選出する。	2021/9/30	30%	テーマが決定され、活動の手法、保護者(アダルトリソース)を含めた推進体制、スケジュールが提示されている。
3	取り組むSDGsテーマのスカウトへの展開	2022/1/31	60%	VS SSスカウトが取り組むSDGsテーマについて、ディベートを通じて考えを提示し、これをCS BVスカウトに隊集会で伝えられている。
4	BP祭にてSDGsの取り組みの団内発表を行い、2021年度の評価、反省を行う。	2022/2/28	100%	目標に対する評価反省を行い、報告書を団会議に報告する

調布第2団

Name

長期活動方針

XX

2022年3月末までの活動目標

XX

2024年3月末までの活動目標

XX

2026年3月末までの活動目標

XX

未提出



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



調布第2団

Name

2022年3月末までの活動目標：

XX

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1				
2				
3				
4				

未提出



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



長期活動方針

地域との連携を深める

2022年3月末までの活動目標

入隊体験説明会への参加者を増やす／地域の子供たちにアウトドア体験をしてもらう

2024年3月末までの活動目標

スカウトの確保、新指導者の確保、地域のイベントに積極的に参加

2026年3月末までの活動目標

スカウトの確保、指導者のレベルアップ、地域に密着した活動



調布第3団

阿部健一郎

2022年3月末までの活動目標：

入隊体験説明会への参加者を増やす／地域の子供たちにアウトドア体験をしてもらう

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	入隊体験説明会への参加者を増やす	2022/3末	50%	8名のBVSスカウト入隊
2	まち活フェスタへ参加	2022/3末		まち活フェスタに参加しボーイスカウト活動と調布第3団をアピールする
3	新指導者の確保	2022/3末		1名以上の新指導者
4	入隊体験説明会への参加者を増やす	2022/3末	50%	8名のBVSスカウト入隊



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



調布第6団

平塚吉直

長期活動方針

スカウティングを通してより良いコミュニティを創造するため仲間を広げる。

2022年3月末までの活動目標

地域美化行動等で制服姿の露出を増やし、カブスカウトの仲間を広げる。

2024年3月末までの活動目標

新たな指導者を育成し、ビーバースカウト隊の復活を目指す。

2026年3月末までの活動目標

団委員長、団委員、隊指導者の人事の一新を図る。



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



調布第6団(1/2)

平塚吉直

2022年3月末までの活動目標：

地域美化行動等で制服姿の露出を増やし、カブスカウトの仲間を広げる

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	コロナ自粛が明けたら直ちに地域美化行動を実施、他活動も教会庭など目につきやすい場所で実施する。なお我団の意味するコミュニティは必ずしも南武蔵野地区とはリンクしない。	2021/12/27	70%	2022年度登録カにブスカウトを6名以上登録
2	今後ベンチャーを終えるスカウトを全て隊指導者となるよう導く。具体的には現状のベンチャースカウトは全ての活動においてジュニアリーダーの役割を与える。	2023/12/25	50%	新たな指導者カブ隊長又はビーバー隊長が誕生し2024年度登録にビーバー隊を復活



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



調布第6団(2/2)

平塚吉直

2022年3月末までの活動目標：

地域美化行動等で制服姿の露出を増やし、カブスカウトの仲間を広げる

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
3	仙川教会内から新たに団委員となって下さる方を見いだす。	2024/12/26	30%	2026年度登録に新たな団委員が2名以上誕生し団委員長、隊指導者の構成が現在とは刷新されビーバー、カブ、ボーイ、ベンチャーの4隊が地域的に必要であると認められ安定的な運営ができるようになる状態となっていること
4	全ての年次プログラムに「ちかい」と「おきて」を守り地域に奉仕する行動を体験。地域の他団体との協力体制も経験する。	2025/12/26	80%	2026年度登録にビーバー隊16名、カブ隊20名、ボーイ隊16名ベンチャー隊10名以上の登録が出来地域に必要不可欠な調布第6団と認められるようになる



そなえよつねに
ボーイスカウト



長期活動方針

団本部周辺地域の環境問題について学び、地域美化活動を通じて地域社会と交流する。

2022年3月末までの活動目標

地域の環境問題について学ぶ

2024年3月末までの活動目標

地域清掃活動の見直しと定着

2026年3月末までの活動目標

スカウト活動時だけではなく日常生活における環境活動実施



調布第9団

佐藤 栄介

2022年3月末までの活動目標：

団本部周辺地域の環境問題について学び、地域美化活動を通じて地域社会と交流する

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	各隊の年間活動棚卸	2021/10末		年間活動の中で環境美化などに関する内容を確認し課題を抽出する。
2	スカウトへの説明	2021/10末		SDGsの活動がなぜ必要かを集会で説明
3	団・育成会の年間活動棚卸	2021/10末		団。育成会活動の中で環境美化などに関する内容を確認し課題を抽出する。
4	2022年度以降の活動について検討	2021/12末		各隊・団・育成会の活動課題を抽出し、2023年度以降の環境活動の実施について検討する。



そなえよつねに
ボーイスカウト



調布第10団

諸越 邦男

長期活動方針

ボーイスカウト活動でみんなが笑顔になれる世界を目指そう！

2022年3月末までの活動目標

「理解」 団内全員がSDGsについて理解を深める

2024年3月末までの活動目標

「実践」 各隊でSDGsをテーマとした活動を実施する

2026年3月末までの活動目標

「展開」 SDGsプログラムを各家庭、地域へ展開する



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



調布第10団

諸越 邦男

2022年3月末までの活動目標：

「理解」 団内全員がSDGsについて理解を深める

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	集会でSDGsに触れる	2022/3末	30%	1回／各集会 SDGsを話題にする
2	(仮)SDGsラリーの企画	2021/10末	50%	SDGsの理解が深まる企画になっている
3	(仮)SDGsラリーの計画	2022/2月上旬	70%	実施可能な計画が承認されている
4	(仮)SDGsラリーの実施	2022/3月上旬	100%	団委員長、各隊長による達成度評価80%以上



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



長期活動方針

SDG's 11 住み続けられるまちづくりを2021@多摩川水辺の楽校

2022年3月末までの活動目標

広く市民が活用できる多摩川水辺の楽校の河川敷広場を整備する。

2024年3月末までの活動目標

継続して外来種の植物を駆除し、生態系の変異を是正する。

2026年3月末までの活動目標

市民とボーイスカウトが共生し多摩川ベリの自然を楽しめる環境を作る。



粕江第1団

坂本 朗

2022年3月末までの活動目標：

広く市民が活用できる多摩川水辺の楽校の河川敷広場を整備する。

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	雑草駆除	2021/9/M		広場を覆うオオブタクサの駆除を実施する。
2	スカウトの日	2021/9/E		外来種アレチウリの駆除を水辺の楽校内で実施する。
3	デイキャンプで活用できる広場の整備	2021/10/E		CS, BS隊が活動できる十分な広さを備えた広場を整備する。
4	ビーバーの秘密基地整備	2021/11/E		草で埋もれたビーバーランド活用できるように整備する。



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



長期活動方針

スカウト活動は・SDGsの目標と重なるため、その活動を通じて地域社会に貢献できないか。

2022年3月末までの活動目標

SDGsをテーマにした団行事を実施する。

2024年3月末までの活動目標

スカウト活動の一環として、家庭で取り組むSDGsのプログラムを実施する。

2026年3月末までの活動目標

スカウト活動の一環として、家庭と地域で取り組むSDGsのプログラムを実施する。



2022年3月末までの活動目標：

スカウト活動は・SDG'sの目標と重なるため、その活動を通じて地域社会に貢献できないか

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	ローバー隊による行事案の検討	2021/10/31	50%	実施要綱案作成し団会議及び団委員会に提出する。
2	行事実施に向けた取り組み	2021/11/30	60%	実施要綱案に基づき、実行計画書を作成する。
3	行事実施	2022/3/8	90%	実行計画書に基づき、活動を実施する。
4	評価反省	2022/3/31	100%	行事実施後に評価反省を行い、報告書を団会議及び団委員会に提出する。



長期活動方針

新型コロナウイルス感染禍の中でのスカウト増員と団組織の充実化、及び、スカウト活動の活性化を目指す

2022年3月末までの活動目標

休隊中のビーバー隊の復活及び各隊活動の活性化を図り、地域に活動をPRする。

2024年3月末までの活動目標

ビーバー隊、カブ隊のスカウト増員と団委員、隊指導者の新規増員に尽力し、地区をはじめとした大型行事に積極参加する。

2026年3月末までの活動目標

各隊の活動の充実化と1級スカウト以上全員の仏教章取得。



粕江第5団

稲葉 穂積

2022年3月末までの活動目標：

休隊中のビーバー隊の復活及び各隊活動の活性化を図り、地域に活動をPRする。

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	育成会や地域に募集活動を展開する	2021年12月末	50%	ビーバースカウト新規入隊者3名（女子スカウト含む）。育成会との連携を密にする。2022年以降は新規入隊者5名を目指す。
2	Open参加可能な活動イベントの計画検討と実施	2021年12月末	70%	団行事（餅つき、クリスマス会）、市民祭りなどへ、育成会少年部や地域の子供たちを招待する。
3	募集活動への協力を保護者達と密に連携を図る	2022年3月末	100%	スカウトの同級生・保護者への活動や募集内容の紹介とOpen参加行事への参加を促してもらう。 団のホームページを開設し、保護者や育成会、地域にPRする（2021年12月開設を目指す）

長期活動方針

SDGsを通じ地域団体と交流を持ちスカウト活動を認知してもらう。（募集活動につなげる）

2022年3月末までの活動目標

全指導者がSDGsへの理解を深め、次年度からの年間活動計画に盛り込むための準備をする。

2024年3月末までの活動目標

各隊でスカウトが取り組むSDGs項目の目標を設定して活動や、家庭で実施する。

2026年3月末までの活動目標

団や各隊がSDGsを通じて地域の団体と交流を持ち、その団体にスカウト活動を認知してもらう。



府中第1団

飯原 忠一

2022年3月末までの活動目標：

全指導者がSDGsへの理解を深め、次年度からの年間活動計画に盛り込むための準備をする。

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	SDGsについて理解を深める	2021/9/1	10%	団指導者研修にて講師等を招き講義をしていただき理解をする。
2	各隊メンバー選出	2021/10/1	30%	各隊よりメンバーを選出する。
3	計画書の作成	2022/1/1	70%	各隊にて実施計画書を作成する。
4	発表	2022/2/1	80%	団指導者研修にて各隊より発表する。
5	ブラッシュアップして実行へ	2022/3/1	100%	次年度プログラムに組み込む。



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



長期活動方針

地域と連携し「住み続けられるまちづくりを」の目標に沿って活動する

2022年3月末までの活動目標

SDGsについての理解を深め、個々人及び家庭での取り組みを開始する。

2024年3月末までの活動目標

団の統一目標に沿って、地域と連携し、具体的なプログラムを展開する。

2026年3月末までの活動目標

団の統一目標に沿って、地域と連携し、具体的なプログラムを展開する。



府中第2団

吉永 茂興

2022年3月末までの活動目標：

SDGsについての理解を深め、個々人及び家庭での取り組みを開始する。

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	SGDs勉強会開催	2021/8末	50%	スカウト、保護者及び指導者を対象にSGDsに関する勉強会を開催する。
2	各家庭での目標設定及び実践	2021/9/1	80%	各家庭で具体的な取り組み目標を決め、実践する。
3	隊集会等での発表	その都度	90%	各家庭での取り組みを発表する。
4	評価	2022/3/1	100%	各隊ごとの成果を団会議で報告。 その後保護者会で報告。



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト



長期活動方針

拠点の立地を活かし、地域に根付いた活動を目指したいと思っています

2022年3月末までの活動目標

府中市イベントに参加し、団活動の活性化を図りたいと思案しています

2024年3月末までの活動目標

行事が継続開催により、スカウト募集・団経済面について改善に努力し、成果を出したいと思っています。

2026年3月末までの活動目標

継続して活動していけることです。



府中第6団

上山 公子

2022年3月末までの活動目標：

拠点の立地を活かし、地域に根付いた活動を目指したいと思っています

No	活動項目	期限	進捗	ゴール（完了基準）
1	拠点に掲示版を設置し、催しの各種案内を掲示し、地域の方々に団の存在を認識して頂く	2022/3/31	60%	各種活動に地域の方の参加が得られた時。
2	町内会清掃奉仕	2022/3/31	80%	清掃奉仕により、以前のスカウトハウス周辺の町内会との連携が図れること



そ な え よ つ ね に
ボーイスカウト

